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Opinnäytetyössä aiheena oli Resiinakorttelin asuinrakennusten vesikattotyön 
suunnitteleminen ja kehittäminen. As Oy Oulun Resiina on YIT Talonrakennus 
Pohjois-Suomen rakentama kaksitoistakerroksinen asuinkerrostalo, jonka ala-
kerroksiin rakennetaan lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä maanalainen pysäköin-
tihalli. Rakennus on ensimmäinen tontille rakennettavista neljästä samanlaises-
ta kokonaisuudesta. Vesikattotyön sujuminen suunnitelmien mukaan parantaa 
rakentamisen laatua, karsii tehtävistä syntyviä kustannuksia ja ohjaa resurssit 
tehokkaaseen käyttöön.  
Opinnäytetyössä vesikatolle tehtiin aikataulupohja sekä tehtäväsuunnitelma, 
jonka perusteella kiinnitettiin huomiota kehittämistä vaativiin osa-alueisiin. 
Opinnäytetyössä kehitettiin esimerkiksi vesikattotyön logistiikkaa ja aluesuunnit-
telua. Lisäksi työssä dokumentoitiin hyväksi havaittuja keinoja, kuten mahdolli-
suuksia rakentaa kokonaisia osia elementteinä, jolloin tietoa syntyi hyödynnet-
täväksi seuraavissa korttelin rakennuksissa.  
Työn suunnittelun ja kehittämisen pohjana toimivat RT-korteista saatavat työ-
aikatiedot ja työmaan aikana kirjoitettu työmaapäiväkirja. Lisäksi työssä haasta-
teltiin työmaan vastaavaa mestaria ja työmaamestaria. Työssä laadittiin aikatau-
lupohja, työn etenemistä parantavia keinoja ja ratkaisuja esimerkiksi työmaalo-
gistiikkaan ja elementtirakentamiseen sekä laatuun vaikuttavia ratkaisuja, kuten 
valmiin vedenpoistojärjestelmän hyödyntäminen työmaa-aikana. 
 
Asiasanat: vesikatto, kehittäminen, työsuunnittelu, aikataulusuunnittelu 
  4 
ABSTRACT  
Oulu University of Applied Sciences 
Civil Engineering, Production Engineering 
 
 
Author(s): Hanna Paakki 
Title of thesis: Developing Roof Construction Work at Site As Oy Oulun Resiina 
Supervisor(s): Antero Stenius 




The subject of this thesis was to design and develop the roof construction work 
for the building As Oy Oulun Resiina and for the future buildings on the same 
plot. The whole building project consist four twelve floor apartment buildings, 
underground parking, business space and office space. The buildings are to be 
built by YIT Housebuilding Northern Finland who is also the assigner of this the-
sis. By developing the roof construction work the quality of building will improve, 
the costs of building will decrease and all the resources will be used efficiently. 
The thesis includes a schedule and a work program for the roof construction 
work. By designing and documenting the roof work it was possible to notice the 
improvements which should be made but also the useful practices to be contin-
ued in the future. The background knowledge for the thesis was found mainly 
from the building information database made by Finnish Building Information 
Group. Also the background knowledge includes an interview of the site`s head 
manager and building manager.   
The problems found which concerned for example the logistics on the building 
site were solved and new practices were developed as for example using the 
final drainage system already an early stage of roof construction work. Useful 
practices were also found as for example the use of element structures. Im-
provements and solved problems will affect positively the quality of building, the 
timetable and the cost development. 
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Kiitän opinnäytetyöprosessissa mukana olleita YIT Talorakennus Pohjois-
Suomen esimiehiä Petteri Ronttia ja Jorma Mannista mahdollisuudesta työn 
tekemiseen. Lisäksi haluan kiittää Oulun ammattikorkeakoulun opettajia ja erito-
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä suunnitellaan vesikattotyön toteutus kohteelle As Oy Oulun 
Resiina sekä sen pohjalta samalle tontille rakennettaville tuleville kohteille. Lo-
pulliseen kokonaisuuteen tulee kuulumaan As Oy Oulun Resiina mukaan lukien 
neljä kaksitoista kerroksista asuinkerrostaloa, liiketilaa, toimistotilaa ja auto-
parkkihallit kahteen kerrokseen maan alle. Kohteessa erityistä on korkeuden 
lisäksi liiketilojen katoille tehtävät oleskelupiha-alueet. Opinnäytetyö tehdään 
YIT Rakennus Oy:lle Talonrakennus Pohjois-Suomen käyttöön. 
Opinnäytetyössä laaditaan vesikattotöiden tehtäväsuunnitelma ja aikataulutus 
RT-korttien perusteella. Lisäksi työsuunnitelma vaatii määrien laskennan sekä 
resurssisuunnitelman, jossa suunnitellaan henkilöstön ja kaluston tarve. Työn 
toteuttavat kirvesmiehet, joiden urakkaan vesikattotyö kuuluu. Tehtäväsuunnit-
telussa käydään läpi myös potentiaalisten ongelmien analyysi, työturvallisuus-
suunnittelu sekä laatuvaatimukset ja laadun valvonta. Opinnäytetyön tavoittee-
na on kehittää Resiina-korttelin rakennusten vesikattotyötä. 
As Oy Oulun Resiinan ja saman korttelin muiden rakennusten rakennustöitä 
suunniteltaessa on huomioitava muun muassa junaradan välitön läheisyys, ah-
taat rakentamisolosuhteet pienellä tontilla, työskentely pohjaveden pinnan ala-
puolella, kaivannot ja kallion louhinta ja vilkasliikenteinen Rautatienkatu, joka 
kulkee tontin vierellä. Rakentamisen myöhemmissä vaiheissa on huomioitava 
myös asiakas- ja huoltoliikenne. Vesikattotöiden osalta etenkin tontin rajan väli-
tön läheisyys, nostotöiden paljous, korkealla työskentely ja junaradan läheisyys 
on otettava työnsuunnittelussa erityisesti huomioon.  
Vesikattotöiden tarkka suunnittelu ja sen dokumentoiminen opinnäytetyöhön 
auttavat alueen muiden rakennusten vesikattotöiden tekemisessä ja, mikäli vir-
heitä tai muita hankaluuksia havaitaan, niihin pystytään varautumaan kolmessa 
muussa tulevassa kohteessa. Samalla tietoa syntyy myös muiden tulevien koh-
teiden vesikattojen suunnitteluun ja toteutukseen.  
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2 VESIKATTOTYÖVAIHEEN SUUNNITTELU 
Vesikattotyövaiheen tehtäväsuunnittelu tehdään hyvissä ajoin ennen tehtävän 
aloitusta. Kun työsuunnitelma on tehty huolellisesti, ehditään esimerkiksi mah-
dollisiin ongelmiin varautua ajoissa ja tarvittavat hankinnat tilattua työmaalle 
oikeaan aikaan. Työvaiheen suunnittelu auttaa työmaan kustannuksien hallin-
nassa, kun kaikki tarvittavat resurssit ja materiaalit pystytään laskemaan ja arvi-
oimaan niiden aiheuttamat kustannukset. (1, s. 12-19.) 
Työvaiheiden aikataulusuunnittelussa lähtökohtana toimivat As Oy Oulun Resii-
nan rakenne- ja arkkitehtikuvat. Niiden pohjalta saatava määrälaskenta kertoo 
työn laajuudesta sekä määrää tarvittavan työryhmän koon ja tarvittavan kalus-
ton. Muissa korttelin kohteissa käytetään rakennusten omia rakenne- ja arkki-
tehtikuvia. (1, s. 12-19.) 
Aikataulusuunnittelu pohjautuu myös työtehtävän suunnitteluun, jossa huomioi-
daan esimerkiksi, mitkä työvaiheet voidaan suorittaa yhtä aikaa tai mikä työ on 
suoritettava ennen toisen aloittamista. Lisäksi osana tehtäväsuunnitelmaa arvi-
oidaan mahdollisten työtä haittaavien riskien todennäköisyys ja ongelmiin va-
raudutaan jo etukäteen laatimalla vaihtoehtoisia ratkaisumalleja työntoteutuksel-
le. (1, s. 12-19.) 
2.1 Määrien- ja työn keston laskeminen 
Kohteen määrätiedot saadaan selvittämällä piirustuksien perusteella tehtävien 
rakenteiden laatu, kuten esimerkiksi, mitä rakennekerroksia yläpohjaan tulee 
leikkauspiirustuksen perusteella ja kuinka suurelle alalle. Määrien perusteella 
voidaan laskea Ratu-työmenekkien tai yrityksen omien korjattujen menekkitieto-
jen perusteella työn kesto työntekijätunteina. Tuntimäärä jaetaan työtä tekevien 
työntekijöiden määrällä, jolloin saadaan työryhmän työn kesto. Lisäksi edellä 
mainittu voidaan vielä jakaa työpäivän tuntimäärällä, jolloin saadaan työn kesto 
työvuoroina. (Taulukko 1.) (2; 3, s.208.) 
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TAULUKKO 1. Esimerkki työn keston laskennasta, jossa on käytetty Ratu 0423 
ohjeesta saatavaa kerrointa 0,18tth/m2 
 
 
2.2 Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu 
Työmaan aikataulutus lähtee liikkeelle jo hankesuunnitteluvaiheessa ja tarken-
tuu projektin edetessä tarkasti tehtäväkohtaisiksi aikatauluiksi. Tarkalla aikatau-
lusuunnittelulla määritetään tehtävän eteneminen niin, että työmaan kaikki teh-
tävät pysyvät yleisaikataulussa. Aikataulujen toteutuskelpoisuus on olennaista 
aikataulussa pysymisen kannalta. (2.) 
Yleisaikataulussa työn kestot on laskettu T4-aikana eli työvaiheaikana, joka ot-
taa huomioon mahdollisten ongelmien ja hidasteiden tuoman viivytyksen. Teh-
täväsuunnitelmissa käytetään T3-aikoja eli työvuoroaikoja, joissa on tarkka las-
kennallisesti saatu työn kesto eri työtehtäville. (Kuva 1.) Aikataulun laadinta pe-
rustuu Ratu-Aikataulukirjan tietojen käyttöön sekä mahdollisiin yrityksen omiin 
tietoihin työn kestoista. (2.) 
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KUVA 1. Esimerkki T3- ja T4- aikojen perusteella tehtyjen aikataulujen eroista 
työn edetessä kerroksittain 
 
Viikkoaikataulu laaditaan joka viikko yhdestä kolmeen viikkoa eteenpäin. Tavoi-
te tuotantonopeus saadaan yleis- tai rakentamisvaiheaikataulusta. Eri työvai-
heiden työnjohtajat tekevät viikkosuunnittelun omista vastuualueistaan ja ne 
sovitetaan vielä yhteen toistensa kanssa. Tällä tavalla pystytään suunnittele-
maan käytössä olevien resurssien tehokas ohjaaminen ja varmistamaan aliura-
koitsijoiden ja työkuntien työn eteneminen. Viikkosuunnitelmassa esitetään 
kaikki sen määrittelemän ajan sisällä tapahtuvat tehtävät. (Kuva 2.) (2.) 
  12 
 
KUVA 2. Esimerkki viikkosuunnittelun ja tehtäväsuunnittelun eroista 
 
Tehtäväsuunnitelmassa laaditaan suunnitelma yhden työtehtävän toteutuksesta 
siten, että siinä on huomioitu kaikki työn suorittamisen kannalta oleelliset asiat. 
Suunnitelmaan on sisällytetty esimerkiksi 
 työryhmän koko ja työn suorittajat 




 potentiaaliset ongelmat ja niistä suoriutuminen 
 vaaditut kirjalliset dokumentit 
 vastuuhenkilöt. 
Tehtäväsuunnittelun tarkoituksena on saada työ sujumaan niin, että tehtävälle 
määritelty aikataulu, budjetti ja laatu saadaan toteutumaan. Tehtäväsuunnittelun 
pääkohtia ovat työvaiheiden kriittiset osat, eli tahdistavat, kalliit, vaativat ja han-
kalasti korjattavat työvaiheet. Tehtäväsuunnitelma käsittää yhden työvaiheen 
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toteutuksen alusta loppuun, eikä sillä ole samanlaista ajallista rajausta, kuten 
viikkosuunnitelmalla. (Kuva 2.) (2; 4; 5, s.35–43.) 
Tehtävien kestot lasketaan joko työsaavutusten tai työmenekkien mukaan. Saa-
tavaan aikaan vaikuttavat työryhmien koko ja lukumäärä, jotka mitoitetaan sopi-
vaksi niin, että asetettuun aikarajaan päästään ja tuotanto etenee tehokkaasti.  
Tehtäväsuunnittelussa selvitetään myös työvaiheen aloitusedellytykset, tarvitta-
vat resurssit ja kalusto, mahdolliset ongelmat ja laadunvarmistustoimenpiteet. 
Tehtävä ja aikataulusuunnittelun lähtötietoina voivat toimia yrityksen omien tie-
tojen lisäksi Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset -kirja, Ratun menetelmä- 
ja menekkikortit, Rakennustöiden laatu -kirja sekä Ratun Tehtäväsuunnittelu-
ohjeet. (2; 5, s.35–43.) 
 
2.3 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Potentiaalisten ongelmien analyysissä (POA) pyritään löytämään kaikki keskei-
simmät ongelma-alueet ja onnettomuustekijät. Ongelmia voivat olla myös han-
kinnan, logistiikan, teknisen tai tuotannollisen toteutuksen ongelmia. POA:ssa 
määritetään löydetyille ongelmille ratkaisu esimerkiksi estämällä ongelman syn-
ty tai rajoittamalla sen aiheuttamia vahinkoja. Lisäksi kirjataan riskinhallinnan 
vastuuhenkilö ja hälytin, joka ilmoittaa, mikäli ongelmatilannetta ollaan lähesty-
mässä. (Taulukko 3.) Esimerkiksi vesikattotyössä riskinä voi olla sadeveden 
pääsy rakenteisiin, jolloin säätiedotus voi toimia hälyttimenä ja seuraukset voi-
daan rajoittaa ja estää suojaamalla rakenteet sateelta. (2;6, s.9-10;7.)  
Taulukko 2. Esimerkki potentiaalisista ongelmista, hälyttimistä ja ratkaisuista 
 
 
  14 
2.4 Resurssit ja kalusto 
Työtehtävälle suunnitellaan hyvissä ajoin ennen työvaiheen aloitusta tarvittavan 
kaluston laatu ja määrä. Esimerkiksi nostoissa tarvitaan taakan painon kestävä 
nostin, joka myös ylettyy tarvittavalle korkeudelle. Tarvittavat työntekijäresurssit 
määräytyvät aikataulun ja käytettävissä olevien työntekijöiden mukaan. Työn 
suunnittelussa laaditaan suunnitelma siis myös siitä, kuinka paljon henkilöstöä 
ja millaista kalustoa työn toteuttaminen vaatii.  (6, s.16.) 
2.5 Hankinnat ja työmaalogistiikka 
Hankintojen aikataulutuksen määrää työmaan rakentamisaikataulu. Siinä huo-
mioidaan jo ennen työvaiheen tehtäväsuunnittelun aloittamista tarvittavien han-
kintojen teko riittävän ajoissa. Esimerkiksi ristikkorakenteet ja mittatarkat teräs-
rakenteet on tilattava tehtaalta tarpeeksi aikaisin, jotta ne ehtivät työmaalle työn 
alkaessa. Hankintasuunnitelma tehdään jo yleisaikataulun tekemisen yhteydes-
sä. (2.) 
Työmaalogistiikka on hankintojen liikuttamista työmaa-aitojen sisäpuolella. Hy-
vällä logistisella suunnittelulla säästetään työmaan kustannuksissa ja minimoi-
daan varastoitavan materiaalin määrä työmaa-alueella. Työmaalogistiikan te-
hostamiskeinoja ovat 
 toimenpiteiden eliminointi (Taulukko 3) 
 resurssien käytön minimointi ja edullisempien resurssien käyttäminen. 
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TAULUKKO 3. Esimerkissä on katolle hankittavien materiaalien logistiikkaket-
justa eliminoitu kaksi vaihetta 
 
Logistiikkasuunnitteluun kuuluvat työvaiheeseen tarvittavien materiaalien ja ka-
luston liikuttaminen työpisteelle, purku- ja työvaiheen jätteiden kuljettaminen 
pois työpisteeltä ja työmaalta, materiaalien siirto saapuvasta kuormasta varas-
toon ja edelleen työpisteelle sekä rahtien suunnittelu. Logistiikkasuunnitelmassa 
lasketaan kuluvat työtunnit, tarvittava kalusto ja resurssit sekä niiden kustan-
nukset, jätehuollon maksut ja rahtikulut. Etenkin ahtailla rakennuspaikoilla logis-
tiikkasuunnittelulla on suuri merkitys työn sujuvan etenemisen kannalta.(2; 
8,s.6-15.) 
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3 TYÖTURVALLISUUS VESIKATTOTÖISSÄ 
Työmaan päätoteuttajalla on suuri vastuu työturvallisuuden valvojana ja edellyt-
täjänä. Rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja työn suorittajan on huoleh-
dittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla olijoille tai ulkopuolisille. Pää-
toteuttaja ohjaa turvallista työskentelyä suunnittelemalla ja limittämällä työvai-
heet turvallisuuden huomioon ottaen sekä valvoo määräysten noudattamista 
työmaalla palaverien, sopimusten, ohjeiden ja työn valvonnan avulla. (Kuva 3.) 
(9, 7§.) 
Kaikki työmaan turvallisuusvaatimukset ja -menettelyohjeet on liitettävä esimer-
kiksi aliurakkasopimuksiin ja ne on tuotava työntekijöiden tietoon perehdyttä-
mällä uudet työntekijät ja siten saattamalla heidän tietoonsa työmaan vaarateki-
jät ja niiltä suojautuminen. Työntekijät ohjeistetaan myös ilmoittamaan työnjoh-
dolle työturvallisuuteen liittyvät ongelmat ja tilanteet. Lisäksi rakennusliikkeiden 
työturvamääräykset edellyttävät kaikilta rakennuksilla työskenteleviltä henkilöiltä 
voimassaolevan työturvallisuuskortin sekä muut työtehtävässä tarpeelliseksi 
määrätyt kortit, kuten esimerkiksi katto- ja vedeneristysalan tulityökortin. (Kuva 
3.) (9,§3,§8; 10,s.6.) 
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KUVA 3. Esimerkki yleisimmistä rakennuttajalle ja päätoteuttajalle kuuluvista 
työturvallisuusvelvoitteista 
 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyömaan turvallisuudesta määrätään, 
että rakennustyön toteutusta suunniteltaessa on otettava erityisesti huomioon 
esimerkiksi koneiden ja laitteiden käyttö, nostojen turvallisuus ja putoamis-
suojaus. Lisäksi on huolehdittava rakennustyömaan siisteydestä ja järjestykses-
tä, jotta turvallinen työskentely on mahdollista. Jokaiselle työvaiheelle on nimet-
tävä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. (9, 
§6,§14,§31.) 
3.1 Työmaatarkastukset 
Kaikki rakennustyömaan välineet, kuten esimerkiksi koneet, nostolaitteet, työka-
lut ja laitteet, telineet, muottikalustot ja muut välineet on todettava käyttötarkoi-
tukseen sopiviksi ja turvallisuusmääräysten mukaisiksi. Niille on tehtävä vaati-
muksien mukaiset käyttöönotto-, viikko- ja muut turvallisuusseurannan mukaiset 
tarkastukset. Tarkastuksista on tehtävä dokumentit ja havaitut viat on korjattava 
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välineistä, laitteista ja esimerkiksi telineistä välittömästi eikä niitä sitä ennen saa 
käyttää. (9, § 16, § 18. ) 
Tarkastuksiin on osallistuttava työmaan vastuuhenkilö tai tämän valtuuttama 
henkilö sekä työntekijöiden edustaja. Kun kysymys on nosturista, henkilöhissis-
tä tai verrattavasta nostolaitteesta, on tarkastuksen tehtävä pätevä henkilö. 
Pöytäkirjasta on löydyttävä tieto tarkastukseen osallistuneista henkilöistä, tar-
kastetuista kohteista, huomautukset sekä aika, jolloin huomautetut viat on kor-
jattu. (9, § 17.) 
3.2 Nostot 
Nostojen ollessa erityisen vaikeita tai jos käytössä on yhtäaikaisesti useampi 
kuin yksi nosturi on tehtävä kirjallinen nostotyösuunnitelma. Nostoihin vaikutta-
vat sääolosuhteet ja niiden vaikutus nostoturvallisuuteen on selvitettävä ennen 
työn aloitusta. Taakan teossa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
taakka on sidottu niin, ettei se pääse putoamaan tai hajoamaan. Nostoissa on 
oltava myös aina mukana merkinantaja, ellei nosturikuski pysty koko ajan val-
vomaan taakan liikkumista. (9, § 21.) 
Henkilönostoissa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen valmistettua nos-
tolaitetta, jollei muuta ole säädetty. Ennen nostimella työskentelyä on varmistut-
tava alustan kantavuudesta, nostimen rakenteellisesta kunnosta ja työskentely-
alueen turvallisuudesta. Lisäksi henkilön on osattava käyttää nostinta turvalli-
sesti ohjeiden mukaan ja työmaalta on löydyttävä käyttöohjeet kaikille siellä ole-
ville henkilönostimille. (9, § 22.) 
3.3 Putoamissuojaus 
Putoamissuojaus on oltava kaikilla sellaisilla paikoilla, jossa voidaan pudota 
kahta metriä korkeammalta,tai jos putoamisessa on muita riskejä, kuten veteen 
tai muuten vaaralliselle alustalle putoaminen. Lisäksi telineissä ja portaissa on 
oltava määräysten mukaiset putoamisen estävät rakenteet. Mikäli suojaus jou-
dutaan poistamaan esimerkiksi työnteon ajaksi, on käytettävä korvaavaa pu-
toamissuojausta. Aukot ja kuilut on suojattava kaiteilla tai suojakannella, jonka 
siirtyminen on estetty. Mikäli työskentelyalueelta voi pudota esineitä, on suojak-
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si tehtävä putoamisen estäviä rakenteita, kuten esimerkiksi suojaverkkoja tai 
katoksia, jotka täyttävät määräykset. (9, § 27,§ 28.) 
3.4 Henkilösuojainten käyttö 
Työmaalla on käytettävä suojakypärää, silmäsuojaimia, varoitusvaatetusta sekä 
suojajalkineita. Tarvittaessa työntekijän on käytettävä myös muita turvavälineitä, 
mikäli työ sitä edellyttää. Työnantajan vastuulla on valita työntekijälle asianmu-
kaiset turvavarusteet työn aiheuttamien riskien perusteella. (9, § 71.) 
Rakennustyötä tehtäessä on käytössä oltava koneita ja laitteita, joiden melu-
päästöt ja muut fysikaaliset haittatekijät ovat mahdollisimman pienet. Lisäksi 
työnantajan on valittava työntekijälle oikeat henkilökohtaiset suojaimet, kuten 
esimerkiksi kuulosuojaimet tai polvisuojat, työtehtävän haittojen perusteella. 
Valjastyyppistä putoamissuojausta käytettäessä, on valittava käyttöön köysi, 
joka säätää pituuttaan automaattisesti, jos köyden pituutta joudutaan työtä teh-
täessä muuttamaan useasti. (9, § 71.) 
3.5 Ensiapu ja poistuminen 
Työmaalla on oltava riittävä määrä ensiapuvälineitä sekä ensiapuun koulutettuja 
henkilöitä koko työmaan henkilöstöön nähden. Vaaratilanteessa työpisteeltä on 
oltava pelastautumisreitti, joka pidetään aina esteettömänä. Lisäksi työmaalla 
on oltava toimintaohje mahdollisen vaaratilanteen varalle, joka on tiedotettu 
työntekijöille. Lisäksi työkohde on olosuhteiden niin edellyttäessä oltava varus-
tettuna hälytyslaitteilla ja pelastautumisvälineillä. Mikäli työssä on erityisiä tapa-
turmavaaran aiheuttajia, on työtä tekevään henkilöön oltava lyhyin väliajoin nä-
kö- tai kuuloyhteys, joka voidaan varmistaa esimerkiksi käyttämällä radiopuhe-
limia. (9, § 74.) 
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4 LAATU VESIKATTOTYÖSSÄ 
Hankkeen laatua ohjaavat rakennusalan yleiset laatuvaatimukset. Vesikatto-
työssä yleisiä hyvän rakennustavan mukaisia laatuvaatimuksia ohjaavat esi-
merkiksi kirjan RunkoRYL 2010 ja Suomen Rakentamismääräyskokoelman esit-
tämät vaatimukset. Yleisten laatuvaatimusten perusteella tehtävä projektisuun-
nittelu toimii ohjauksena urakoitsijan laatusuunnitelmalle ja tarkalle tehtäväkoh-
taiselle laatusuunnittelulle. Lisäksi yleisten laatuvaatimuksien kanssa laatua 
ohjaavat kohdekohtaiset laatuvaatimukset, jotka on sisällytettävä esimerkiksi 
tehtäväsuunnitelmien laatuvaatimuksiin. (Kuva 4.) (18, s.15–20.) 
Työn aikana laatuvaatimuksien täyttymistä seurataan valvonnan ja ohjauksen 
avulla. Työtehtävän aloituspalaverin ohessa huolehditaan, että mesta on vas-
taanotettavissa seuraavaa työtehtävää varten. Aloituspalaverissa sovitaan 
myös mallityöstä ja sen hyväksymisestä, aikataulusta ja osavastaanotoista sekä 
työn luovutuksesta. Lisäksi selvennetään virheiden korjausvastuu ja aikataulu. 
Työn aikana aloituspalaverissa sovituista seikoista pidetään kiinni valvomalla 
työn tekemistä ja ohjaamalla sitä haluttuun suuntaan. (Kuva 4.) (11,s.15–20.) 
 
KUVA 4. Laadun ohjaaminen alkaa jo projektisuunnitteluvaiheessa ja tarkentuu 
tehtäväaikaisen laadunvarmistuksen tasolle projektin edetessä 
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As Oy Oulun Resiinan vesikattorakenne tehdään loivana keskelle kaatavana 
kattorakenteena. Loivilla katoilla vesikattotyön laadun tulee täyttää vaaditut laa-
tu määräykset, jotta esimerkiksi katemateriaalit ja katon yksityiskohdat kestävät 
mahdollisen vedenpaineen. Vesikaton rakennusvaiheessa huomiota kiinnite-
tään esimerkiksi suunnitelmien mukaisten rakenteiden toteutumiseen, materiaa-
lien oikeellisuuteen ja työn jälkeen. (Kuva 5.) 
 
KUVA 5. Kuvassa on esitetty pääpiirteittäin esimerkkejä erilaisten laatuseikko-
jen liittymisestä vesikattotyön rakennusvaiheisiin 
4.1 Puualusta 
Vedeneristyksen alustan on oltava puhdas, tasainen ja notkumaton. Siinä ei saa 
olla yli 3mm:n rakoja tai hammastuksia. Yleensä alusta tehdään ristiin tuulettu-
vaksi ja ilmanpoistoaukot sijoitetaan mahdollisimman ylös ja korvausilman tulo-
aukot mahdollisimman alas. Tämä mahdollistaa tehokkaimman kuivumisen pai-
novoimaisen ilmanvaihdon avulla. (12, s.22.) 
Lautarakenteisen puualustaa tehtäessä ponttilaudan tulee olla ilmakuivaa, eikä 
puun kosteuspitoisuus saa olla yli 20 % puun kuivapainosta. Lisäksi puun laatu 
tulee olla vähintään luokkaa C puutavaran laatuluokituksen 1997 mukaan. Pää-
typontatut laudat voidaan jatkaa tukien välistä, mutta jatkettujen lautojen jälkeen 
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on tultava vähintään kolme ehjää ponttilautakertaa ennen kuin voidaan tehdä 
seuraava jatkos. Jokainen lauta naulataan kiinni kahdella vähintään 70 mm pit-
källä kuumasinkityllä naulalla. Lisäksi lauta alusta tuetaan liikkumattomaksi ris-
tiin tukemalla koko alla oleva rakenne suunnitelmapiirustuksien mukaan. (12, 
s.22.) 
4.2 Lämmöneristyslevyalusta 
Lämmöneristelevyjen tulee olla suunnitelmien mukaiset ja niiden kiinnittäminen 
tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Levyjen saumojen tulee olla limittäin 
toisiinsa nähden ja eristyslevyjen ponttaus parantaa saumojen tiiveyttä. Läm-
möneristyslevyjen alle asennetaan höyrynsulku mahdollisimman lähelle lämmin-
tä pintaa ja tuulettuvan umpirakenteeseen tulevat tuuletusurat sijoitetaan mah-
dollisimman lähelle ulkopintaa. Yhtenäiset tuuletusurat suunnataan räystäältä 
harjalle mahdollisimman lähelle ulkopintaa ja alipainetuuletin asennetaan tuule-
tusurien kokoojakanavan kohdalle. Riittävän korvausilman saamiseksi on lisäksi 
asennettava esimerkiksi alipainetuuletin katon alaosiin. (12, s.23.) 
4.3 Läpiviennit 
Läpivientien laipat asennetaan kahden kermikerroksen väliin ja laipan minimile-
veys on 150 mm. Mikäli läpiviennissä ei ole laippaa, käytetään erillistä läpivienti-
tiivistettä. Esimerkiksi alipainetuulettimet liitetään vesieristykseen laippansa 
avulla ja tuulettimen minimikorkeus on 300 mm. Lisäksi kaikki teräsrakenteet 
jotka tulevat katon läpi, tulee eristää kondenssiveden syntymisen estämiseksi. 
(12, s.34–36.) 
Läpivientejä ei saa sijoittaa jiirien pohjalle, lukuun ottamatta kattokaivojen läpi-
vientejä. Kaivojen minimietäisyys muista rakenteista ja läpivienneistä on 1m. 
Muiden läpivientien osalta suositellaan käyttämään 500 mm etäisyyttä rakentei-
siin ja toisiin läpivienteihin nähden. Kattokaivot sijoitetaan katolle niin, että pisin 
valumamatka on maksimissaan 15 m. Lisäksi kaivoja on oltava katolla noin yksi 
kaivo 150–200 m2 kohden. Kaivoja ja muita läpivientejä varten rakennetaan li-
säksi oma pystyrunko. Myös kattokaivo, poistoputki ja viemärin yläpää pitää 
eristää kondenssiveden syntymisen estämiseksi. Ulosheittäjät asennetaan ka-
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tolle niin, että ne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ilmaisevat kattokaivojen 
tarvitsevan puhdistusta, mikäli vesi alkaa patoutua. (12, s.34–36.) 
Kattopollarien tyypit määritellään rakennesuunnitelmissa ja niiden on täytettävä 
standardin SFS-EN 1808 määrittelemät vaatimukset. Kattopollarien kiinnitys 
tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti pulttaamalla, valamalla tai hitsaamalla. 
Lisäksi kattopollari kondenssi- ja lämpöeristetään ja se liitetään vedeneristyk-
seen läpivientitiivisteen avulla. (12, s.34–36.) 
4.4 Vesieristys 
Valmiin katteen pinnalla saa esiintyä lammikointia, jonka syvyys on maksimis-
saan 15 mm. Lammikoinnin syynä voi olla saumojen limitys. Saumojen tulee 
olla täysin liimaantuneita, mikä voidaan varmistaa saumojen bitumipurseista. 
Hitsattavalla pintakermillä jatkuva pien pursuaminen saumoista saa olla kuiten-
kin enintään 20 mm. Lisäksi saumat on asennettava aina mahdollisuuksien mu-
kaan myötäsaumaan limittämällä, ettei vastasaumoja synny. Monikerroskermi-
katteilla limitysten tulee olla samansuuntaiset eivätkä saumat saa olla samalla 
kohdalla toistensa kanssa. Lisäksi vierekkäisten kermien päätysaumat porraste-
taan, suositusten mukaan 500 mm. (12, s.48–49.) 
Bitumikermityötä ei suositella tehtäväksi vesi- tai lumisateella eikä kovalla tuu-
lella. Katteen pinnan on oltava ehyt ja puhdas, eikä katealuetta saa käyttää suo-
jaamatta varasto- tai työalueena. Lisäksi kermien tulee olla tiiviisti kiinni toisis-
saan, eikä esimerkiksi väliin saa jäädä ilmapusseja. (12,s.48–49.)  
4.5 Ylösnostot, jiirit ja pellitys 
Ylösnostot tehdään erillisillä kermipaloilla, jotka liimataan kauttaaltaan pys-
tysuoraan pintaan. Lisäksi voidaan käyttää mekaanista kiinnitystä. Pysty- ja 
vaakapinnan risteykseen tehdään loivennus esimerkiksi kolmiorimalla. Ylösnos-
tojen reunan tullee olla vähintään 300 mm vedeneristyksen pinnasta ja matalat 
ylösnostot suojataan pellillä yläosastaan valumavettä vastaan. (12,s.48–49.) 
Jiireissä käytettävä kermityyppi määräytyy rakennekuvien perusteella. Kermi 
asennetaan jiirin suuntaisesti, mikäli on olemassa vaara, että kermit irtoavat 
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jiirissä alustastaan tai ne muodostavat veden virtaukselle haitallisia hammas-
tuksia. Peltien kiinnityksen tulee olla tarkoitukseen sopiva. (12, s.48–49.) 
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5 AS OY OULUN RESIINA 
As Oy Oulun Resiinan on kaksitoistakerroksinen yhdistetty asuinkerros- ja liike-
tilarakennus, joka rakennetaan keskustan läheisyyteen Etu-Lyöttyyn. Alueella 
kaikki palvelut ovat kävelymatkan päässä ja rautatieasemalle on noin 500 m. 
Kohde sijaitsee myös citybussireitin vierellä. Huoneistot on suunniteltu avoimel-
la pohjaratkaisulla ja näköalat on pyritty huomioimaan koko huoneiston levyis-
ten parvekkeiden avulla. Asukkaiden käyttöön tehdään kattopuutar-
ha/oleskelupiha, joka nousee liikenteen yläpuolelle toimisto- ja liiketilojen ylä-
puolelle. (Kuva 6.) (14, s.1-6.) 
Rakennuksen tilaajana ja rakentajana toimii YIT. Urakan laajuus on 11 124 m2 
ja 55 140 m3. Resiinan valmistuminen ja luovutus ajoittuvat kokonaisuudessaan 
helmikuulle 2015. Kohde on ensimmäinen neljässä vaiheessa tehtävästä asuin, 
toimisto- ja liiketilakokonaisuudesta. Koko hankkeen arvioitu kesto on noin viisi 
vuotta. Projektin vastaavana mestarina toimii Jorma Manninen ja hänen apu-
naan toimii työmaainsinööri sekä kolme työmaamestaria. (14, s.1-6.) 
 
KUVA 6. As Oy Oulun Resiina on ensimmäinen neljästä tontille rakennettavasta 
asuinkerrostalosta, jonka yhteydessä on lisäksi liike-, toimisto- ja parkkitilaa (13) 
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6 AS OY OULUN RESIINAN YLÄPOHJA- JA VESIKATTORA-
KENNE 
Asuinkerrostalojen vesikaton rakenneratkaisuna käytetään usein keskelle loi-
vasti kaatavaa harjakattoa. Vettä eristävä kerros asennetaan usein lähimmäs 
ulkoilmapintaa ja eristävä kerros tulee sen alle. Tässä opinnäytetyössä tarkas-
teltavan kohteen kattoratkaisussa on käytetty sekä edellä mainittua tapaa ve-
deneristykselle että niin sanottua pakettikattoratkaisua, jossa vedeneristys 
asennetaan eristekerroksen alle. (12, s. 21–26.) 
6.1 As Oy Oulun Resiinan vesikaton rakenneratkaisut 
Resiinan vesikaton rakenne tehdään loivana keskelle kaatavana vesikattora-
kenteena, jossa valumavedet ohjataan rakennuksen keskellä sijaitseviin sade-
vesiviemäreihin. Vesikattotyö alkaa, kun kahdennentoista kerroksen ontelolaa-
tat on asennettu ja ontelosaumat valettu sekä suojattu bitumikermi-kaistoilla. 
Vesikattoa on kahdessa eri tasossa ja katossa on kolmea erilaista yläpohja-
tyyppiä. Tässä opinnäytetyössä käsitellään vesikattotyö varsinaisen vesikaton 
sekä kahdennentoista kerroksen töiden osalta, sillä ylimmän kerroksen työt liit-
tyvät tiiviisti vesikattotyön tekemiseen. (15.) 
Kahdennentoista kerroksen yläpohjana toimii ontelolaattarakenne, jonka päälle 
rakentuu vesikaton puurunko. Ontelolaattojen päälle tulee 600 mm puhallusvil-
laa ja reuna-alueille lisäksi tuulensuojavilloitus. Yhdennentoista kerroksen vesi-
katto rakennetaan pakettikattona bitumikermi-katteella kahdennentoista kerrok-
sen terassin edustalle. (Kuva 7.)  Alemman vesikaton (yhdennentoista kerrok-
sen katon) vedet johdetaan betonisiin loiskekuppeihin, joista ne johdetaan katon 
sadevesiviemäriin. (15.) 
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KUVA 7. Pakettikatolle asennetaan lämpö- ja vesieristystä 
 
Kattorakenne toteutetaan osaksi 48 mm x 98 mm luokan C24 puutavarasta teh-
tynä orsirakenteena. Runko rakennetaan sisäänpäin kaatavaksi, jolloin valuma-
vedet ohjautuvat kaatojen keskellä oleviin viemäreihin. Osa katosta muodostaa 
kahdennentoista kerroksen terassin katon ja se rakentuu 400 mm paksujen ker-
topuupalkkien sekä 180 mm x 180 mm teräspalkkien varaan, joita kannattavat 
teräksiset pystypilarit. (Kuva 8.) Teräspalkit vinojäykistetään kahdella 180 mm 
x180 mm:n kokoisella vinottain vaa`assa kulkevalla teräspalkilla. Kertopuupalk-
kien varaan asennetaan myöhemmin roikotettu alakattorakenne, jonka täytyy 
täyttää E60-luokan palomääräykset. Räystäiden vierellä kulkeviin teräspalkkei-
hin kiinnitetään 98 mm x 48 mm:n puurunko, kaksinkertainen Gyproc-levytys ja 
yksinkertainen Luja-levytys sekä koolaus julkisivun profiilipellitystä varten. (15.) 
  28 
 
KUVA 8. Kerto-S palkit on asennettu osaksi teräskehikon ja osaksi katon puu-
rungon varaan 
 
Katto kaataa pääkatolla kolmeen sadevesiviemäriin ja parvekelinjastojen koh-
dalla omiin sadevesiviemäreihin (kuva 9). Jokaisen läpiviennin kohdalle tehdään 
pystytolpitus ja jokaisen jiirin kohdalla on kaksi puuta rinnakkain. Vesikaton run-
gon päälle asennetaan raakaponttilaudoitus sekä kaksinkertainen bitumihuopa. 
Kattoon tulee läpivientejä erilaisten ilmanvaihdon koneiden, viemäreiden, katto-
pollareiden ja kulkuluukkujen kohdalle, jotka myös tuetaan pystyrungoilla. (15.) 
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KUVA 9. Parvekelinjastojen kohdalla tehdään oma sadevedenviemäröinti  
6.2 Vesikattotyösuunnitelman laatiminen 
Vesikattotyön suunnittelussa määritetään ensin tahdistavat, keskeisimmät työ-
vaiheet, kuten esimerkiksi rungon rakentaminen. Aikataulusuunnittelua varten 
lasketaan työn laajuus määrälaskennan kautta. Aikataulusuunnitteluun liittyy 
olennaisesti myös potentiaalisten ongelmien aiheuttama mahdollinen viivästy-
minen sekä resurssien ja kaluston valitseminen siten, että aikataulussa pysymi-
nen on mahdollista. (Kuva 10.) 
Työsuunnitelmaan sisällytetään myös materiaalihankintojen aikatauluttaminen 
ja hankinta. Materiaalit ja työn jäljen on lisäksi vastattava laatuvaatimuksia, jot-
ka on määritetty suunnitelmissa ja määräyksissä. Lisäksi työsuunnittelussa on 
huomioitava materiaalien kuljettaminen ja varastointi siten, että sekä aikataulu 
ja laadun varmistus on huomioitu materiaalien logistiikassa. (Kuva 10.) 
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KUVA 10. Työn suunnittelu etenee siten, että kaikki siihen vaikuttavat osatekijät 
on huomioitu  
6.2.1 Määrälaskenta piirustusten ja suunnitelmien perusteella 
Rakenne- ja arkkitehtikuvien perusteella lasketaan kuluvien materiaalien mää-
rät. Esimerkiksi laskemalla vesikaton ala ja kertomalla se raakaponttilaudan 
menekillä per neliömetri, saadaan kuluva raakaponttilaudan metrimäärä ilman 
hukkaa. Hukka riippuu paljon työn tekijöistä ja esimerkiksi siitä, onko materiaali 
tilattu jo valmiiksi esimerkiksi määrämittaisena. Joissakin tilanteissa on järkevää 
tilata suoraan laskettu määrä materiaaleja ilman hukkaprosenttia, koska voi olla 
helpompaa tilata tuotetta myöhemmin lisää tarkka määrä, kuin varastoida liika 
rakennustavara työmaalla. (2.) 
Vesikattotyössä aikataulu- ja resurssisuunnittelua varten laskettavia määriä oli-
vat esimerkiksi puurunkotavara, Kerto-S–palkit, teräspalkit, raakaponttilauta ja 
vesikatemateriaali. Määrälaskennan avulla pystytään seuraamaan myös työteh-
tävän työn osan kustannusarviota ja siten ennustamaan, pysytäänkö tavoitear-
viossa. (15.) 
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6.2.2 Työn keston laskenta 
Määrälaskennan jälkeen RT-korteista saatavilla kertoimilla pystytään tekemään 
suuntaa antava arvio työn kestolle. Kestoa voidaan muuttaa lisäämällä työryh-
män kokoa, kuitenkin niin, että työryhmän koko on järkevä työn tekemistä ajatel-
len. Esimerkiksi ahtaissa tiloissa työn teettäminen liian monella työntekijällä 
suurentaa työn kestoa, vaikka se laskettaessa muuttuukin pienemmäksi. (3, 
s.208.) 
Työn kestoa laskettaessa ja työn tekemistä suunniteltaessa järkevä työryhmän 
kokoonpano on neljä tai viisi kirvesmiestä. Lisäksi teräspalkkeja hitsattaessa 
tarvitaan kolme hitsaria asentamaan palkit. Lisäksi ohessa tarvitaan rakennus-
miehiä liikuttamaan rakennusmateriaalia ja tekemään putoamissuojauksia sekä 
apumiehiä esimerkiksi siivoamaan työaluetta.  
6.2.3 Aikataulun laatiminen 
Aikataulu laaditaan työn kestojen ja työryhmän koon perusteella. Aikataulussa 
huomioidaan myös liittyvät työt, kuten teräspalkkien hitsaukset ja pellitykset. 
Lisäksi kattotyöhön liittyy LVI-putkituksien tekeminen kahdennessatoista ker-
roksessa ja läpivientien teko ennen vesikaton rungon tekemistä. (Kuva 11.) 
Aikatauluun kirjataan määräävät työvaiheet, mutta myös sivuavat työt, kuten 
aliurakoitsijoiden työt tai esimerkiksi tavaran siirrot työalueelle on hyvä kirjata 
viikkoaikatauluun, jotta se toimii muistutuksena työnjohdolle esimerkiksi tilatta-
van tavaran aikataulutuksesta tai hankinnasta sekä materiaalien logistiikan 
suunnittelusta. (Kuva 11.) 
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KUVA 11. Vesikattotyön aikataulupohja, jossa on suunniteltu määräävät työvai-
heet sekä jätetty tila liittyvien työvaiheiden suunnitteluun työmaalla 
 
Vk 46 Vk 47 Vk 48 Vk 49
TEHTÄVÄ TYÖRYHMÄ MA TI KE TO PE MA TI KE TO PE MA TI KE TO PE MA TI KE TO PE
10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
VESIKATTOTYÖ
12.KRS Ontelolaatat vesikatolle asennettu X
Teräspilarien asennus 12.krs 2 hitsaria
US-Puuseinäelementtien asennus 2
Teräspalkkien asennus ja hitsaus 2 hitsaria
Hissikuilun ja tekniikkakuilun topparit 2
Ontelosaumojen raudoitus ja valu (+teräslevyt valuun) 2+2 raud. x
Vesikaton parvekekattolaattojen asennus 2+hitsari
Vesikaton parvekekattolaattojen raudoitus 2 raud.
Parvekekattolaattojen valu + ontelosaumojen valu ympäriltä 2
Ontelosaumojen huopakaistaleitten asennus 2 huopamiestä
12.krs terassin harkkomuuraus 1 muurari+apum.
Muottien purku ja kaiteiden asennus kuilujen ympärille 2 apum.
Puutavaran vastaanotto ja siirrot välivarastoon 2 apum.
Vesikaton räystäs-elementtiasennus 3+hitsari
Räystäs-elementtien villoitus 1
Hissikuilun kattoelementin asennus (+tartuntojen juotos) 2
Vesikaton parvekkeiden puurungot (vk ja 12krs) 4
Vesikatolla räystäiden rungot 2
Vesikaton puurunkotyö 4
Vesikaton aluslaudoitus 4
Vesikaton läpivientirakenteiden teko 2
Bitumikermin asennus katolle 2 pikimiestä
KERTO-S palkkien asennus 2
LVI työt katolle alkaa x






Kaksinkertaisen kermin asennus pakettikatolle 2 huopamiestä
LIITTYVÄT TYÖT
12 krs etuputsi 2
Ikkuna-asennukset 12 krs 2
Putkieristykset Aliurakka
IV- kannakkeiden asennus ennen leca-valua Aliurakka
IV- ja putkikanavat 12 krs terassille (HUOM! Muutokset kuviin) Aliurakka
US-Seinäelementtien villoitus 2
Porrastornin puurunkotyö 2
Valun valmistelu (Piikkaus ontelosta läpi) 1 apum.
12.krs lecabetonin valu 3
lecasorasäkit 12.kerrokseen 3
Tekniikkakuilun kattoelementin asennus 2
12 krs terassin ja terassiedustan leca-valu 3
12 krs ja terassiedustan kallistusvalu Aliurakka
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6.2.4 Potentiaalisten ongelmien analyysi As Oy Oulun Resiinassa 
Potentiaalisten ongelmien analyysi on osa työnsuunnittelun riskienhallintaa. 
Analyysissä pyritään huomaamaan työvaiheeseen liittyvät henkilö- tai ympäris-
töturvallisuusriskit sekä estämään tai vähentämään niiden aiheuttama vahinko.  
(Kuva 12.) (6, s.9-10;7.) 
 
KUVA 12. Esimerkki potentiaalisten ongelmien huomioon ottamisesta vesikatto-
työsuunnittelussa ja varautumisesta mahdollisiin ongelmiin (5, s.7) 
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As Oy Oulun Resiinan työmaalla vesikattotyötä tai yleistä turvallisuutta haittaa-
via potentiaalisia ongelmia ovat yleisesti esiintyvien ongelmien lisäksi (taulukko 
4) esimerkiksi junaradan ja sen sähkölinjojen läheisyys. Lisäksi vesikattotyössä 
työntekijöillä, materiaaleille ja työkaluilla on putoamisvaara. Olosuhteiden puo-
lesta rakentamisajankohta on kesällä suotuista, mutta mahdollinen ukkosenilma 
ja helle voivat aiheuttaa haittaa katolla työskenteleville. Lisäksi nostotyötä voi 
haitata kova tuuli tai se voi keskeytyä kokonaan, mikäli tuulennopeus ylittää no-
peuden 15m/s. As Oy Oulun Viskaalin vesikattotyö aloitetaan arviolta marras-
kuun 2014 aikana, joten kohteen vesikattotyön suunnittelussa on otettava huo-
mioon erilaiset vuodenajan aiheuttamat turvallisuusriskit. (Taulukko 4.) 
Vesikattotyön vedeneristystyössä vaarana on tulipalon syntyminen. Tulitöissä 
on huolehdittava riittävästä tulityövartioinnista ja mukana on oltava oikeanlainen 
sammutuskalusto. Lisäksi tulityöalue on siivottava ennen työn aloitusta syttyvis-
tä materiaaleista ja tulityöalue on pidettävä puhtaana koko työn ajan. (Taulukko 
4.) 
Potentiaalinen ongelma työn etenemiselle voi olla materiaalien puuttuminen 
työmaalta. Lisäksi aliurakoitsijoiden on pysyttävä aikataulussa, jotta vesikattotyö 
pääsee etenemään esimerkiksi läpivientien ja hitsauksien osalta. Kausilomien 
vuoksi on huolehdittava, että tarvittavaa työvoimaa on tarpeeksi paikalla teke-
mässä vesikattotyötä. Työtä haittaava ongelma voi olla myös tarvittavien piirus-
tuksien puuttuminen tai virheellisyys. Lisäksi on huomioitava että kahdennen-
toista kerroksen huoneistoissa on käytettävä henkilönostinta, joka voidaan nos-
taa pois huoneistoista vain nosturilla, minkä takia holviin on jätettävä yksi onte-
lolaatta asentamatta siihen asti, kunnes nostin voidaan siirtää pois. (Taulukko 
4.) 
Ennen työn aloitusta on varmistuttava että työalue on valmiina vesikattotyölle. 
Kahdennentoista kerroksen henkilönostimet on nostettu pois kerroksesta ja lat-
tian valut on tehty sekä nostoaukkoon on asennettu ontelolaatta. Ontelolaatto-
jen on oltava oikein asennettu, saumat valettu ja suojattu bitumikermillä. Materi-
aalien, piirustusten, koneiden ja kalusteiden on oltava työmaalla. Putoamis-
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suojaus on toteutettu kaiteilla ja aukkosuojauksilla siltä osin, kun on mahdollista, 
ja muuten työntekijöillä on oltava suojavaljaat työskennellessä. (Taulukko 4.) 




6.2.5 Resurssit ja kalusto 
Kattotyöhön tarvitaan neljä tai viisi kirvesmiestä, kaksi huopamiestä, kaksi hitsa-
ria ja kaksi rakennusmiestä. Lisäksi aliurakoitsijoiden asentajat kuten LVI- ja 
sähköasentajat tekevät läpivientejä ja asennuksia katolle. (Taulukko 5.) 
Vesikattotyössä materiaalit ja kalusto, kuten sirkkeli ja henkilönostimet siirretään 
työalueelle torninosturilla. Muita tarvittavia työkaluja ovat iskuporakone, mootto-
risahoja, runkonaulain ja kompressori sekä rumpunaulain. Työpisteelle on han-
kittava sirkkeli, joka on käännettävä malli, jossa on sekä halkaisu että katkai-
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TAULUKKO 5. Resiinan vesikattotyössä tarvittavat resurssit ja kalusto on esitet-
ty taulukossa 
 
6.2.6 Hankinnat ja työmaalogistiikka 
Hankittavat materiaalit saadaan työmaan hankintasuunnitelmasta ja -luettelosta. 
Tarvittaessa materiaalit voidaan lisäksi laskea piirustuksista ja suunnitelmista 
sekä kaluston ja työvälineiden tarve saadaan työtehtävien suunnittelun perus-
teella. Logistiikkasuunnitteluun vaikuttavat työmaan aluesuunnitelma ja siinä 
esitetyt varastointi-, purku- ja nostopaikat sekä esimerkiksi henkilö- ja tavara-
hissien sijainti. (Kuva 13.) 
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KUVA 13. Työmaan aluesuunnitelma toimii logistiikkasuunnitelman pohjana 
(16) 
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Hankittavia materiaaleja ovat puurunkotavara, erikseen mittatilattavat Kerto-S–
palkit ja teräspalkit. Lisäksi on hankittava raakaponttilautaa, bitumikermiä, raa-
kalautaa, puhallusvillaa ja tuulensuojavillaa. Lisäksi runko- ja rumpunauloja, 
kulmalevyjä, betoniruuveja, SBKL300/300 tartuntalevyjä, alipainetuulettimia ja 
kattokaivoja. Kahdenteentoista kerrokseen on lisäksi hankittava hyvissä ajoin 
tarvittavat Leca-kevytsorasäkit, jotta ne saadaan laskettua kerrokseen yläkaut-
ta. Rautakauppa ostoksia ovat sopivat naulat, ruuvit ja Kerto-S–palkit. Tarkempi 
hankintaluettelo tehdään erikseen ja siihen lisätään määrät, jotka on laskettu 
kuvista. 
Työvaiheen logistiikka on suunniteltava tarkoin, koska tontilla ei ole paljoa va-
rastointitilaa. Mahdollisuuksien mukaan vesikatolle ja ylimpään kerrokseen nos-
tetaan suoraan kuormasta tarvittavia materiaaleja, kuten Kerto-S–palkit ja Leca-
kevytsorasäkit. Käytettävissä on nosturi, jolla nostot tehdään sujuvasti. Työmaa-
alueella on käytössä myös pyöräkuormaaja, jolla osa materiaaleista saadaan 
nosturin ulottuville sekä saapuvat kuormat purettua. Kulku vesikatolle tapahtuu 
väliaikaisia portaita pitkin niin pitkään kuin mahdollista ja sen jälkeen kattoon 
jätetyn kulkuaukon kautta tikapuilta. Palkkien ja pilarien asennuksessa sekä 
ulkoseinätyössä tarvitaan saksinostinta. Vesikaton alapuolella tehtävien töiden 
osalta on huomioitava esimerkiksi se, ettei vesikattoa suljeta, ennen kuin nosti-
met on nostettu pois kerroksesta. Tarvittaessa voidaan myös käyttää telineitä, 
mutta nostimen käyttö on nopeampaa ja vaivattomampaa.  
Vesikattotyöhön tarvittava puutavara saadaan tilattua työmaalle silloin, kun ve-
sikaton runkotyö on alkamassa. Alapuolisten rakenteiden teräspilarit ja –palkit 
sekä Kerto-S–palkit on tilattava hyvissä ajoin hankintasuunnitelman ja -
aikataulun mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi valmiiden 
teräsosien tilauksessa, sillä ne on tilattava jo vähintään seitsemän viikkoa en-
nen toimitusta työmaalle. 
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7 TYÖTURVALLISUUDEN HUOMIOIMINEN VESIKATTOTYÖN 
SUUNNITTELUSSA 
Vesikatolla työskentelyyn liittyy rakennustyölle tyypillisiä turvallisuusriskejä, ku-
ten silmävaurion riski tai erilaisten haavojen syntymisen riski. Lisäksi katolla 
työskentelyn aiheuttamat ja kohteelle ominaiset työturvallisuusriskit on huomioi-
tava työn suunnittelussa. (Kuva 14.) 
 
KUVA 14. Työturvallisuudessa havaitut riskit kattotyössä 
7.1 Putoamissuojaus 
Kattotöissä putoamissuojaus on varmistettava kaitein ja aukkosuojin aina, kun 
putoamiskorkeus on yli 2 m tai alla on vaaraa aiheuttavaa maastoa, kuten pys-
tyssä olevia harjateräksiä. Mikäli putoamisen estäviä rakenteita ei ole mahdollis-
ta asentaa, on työntekijöiden käytettävä putoamisen estäviä valjaita. Henki-
lönostimia käytettäessä on varmistuttava pohjan kantavuudesta ja tasaisuudes-
ta, jotta nostin ei pääse esimerkiksi kaatumaan. (9, § 22, § 28.) 
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Aukkosuojaus on tehtävä joko kaitein tai levyttämällä aukko. Aukkoa suojaavan 
levyn on kestettävä 150kg pistekuorma tai alueella työskentelevän koneen pai-
no. Mikäli aukon pienin sivumitta ylittää yhden metrin pituuden, on käytettävä 
kaiteita ja jalkalistoja. (17, s.1.) 
Nostettaessa taakkoja on niiden kiinnitys ja sidonta oltava oikeanlainen, jotta ne 
eivät pääse putoamaan kesken noston. Lisäksi nostoreitti on mahdollisuuksien 
mukaan kuljettava sieltä, missä alapuolella ei työskennellä. Viikoittaisella TR-
mittauskierroksella tarkistetaan kaikki nostovälineet ja lenkit, jotta ne ovat 
asianmukaiset. Mikäli laitteet tai koneet vioittuvat, on työntekijät ohjeistettu ker-
tomaan siitä työnjohdolle. Työnjohdon on hankittava rikkinäisten nostovälinei-
den tilalle uusia, ehjiä kappaleita. Nostoja tehtäessä on huolehdittava, että nos-
ton aikana on voimassa riittävä näköyhteys taakkaan ja nostoreittiin. Nostoja 
tekevät henkilöt on ohjeistettava tehtävään, jotta nostojen turvallisuus taataan. 
(9, 15 §, 16 §, 21§.) 
7.2 Työturvallisuusmääräysten mukainen työskentely 
Henkilökohtaisten suojainten käyttö työmaalla on pakollista ja siksi niiden käyt-
täminen on automaattisesti pakollista myös kattotyössä. Lisäksi työntekijöiltä 
vaaditaan voimassaolevat työturvallisuuskortit ja tulitöitä tekeviltä työntekijöiltä 
vaaditaan myös katto- ja vedeneristystöiden tulityökortti. Tulitöiden tekijöillä on 
oltava työnjohdon laatima tulityölupa, jonka voi myöntää työmaalla määräajaksi 
työnjohtaja, jolla on voimassaoleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. Tuli-
työlupa kirjataan aina neljänä kappaleena, joista yksi toimitetaan vakuutuksen 
ottajalle ja yksi tulityön tekijälle, työnaikaiselle vartijalle ja jälkivartioinnista vas-
taavalle henkilölle. (10, s. 3-7.) 
Tulityöluvan myöntämistä edeltää vaarojen selvittäminen ja riskien arvioiminen 
kyseenomaiseen työtehtävään liittyen. Lisäksi tulityöluvassa on määriteltävä 
mahdollisten jälkitoimien, kuten jälkivartioinnin, aika ja vastuuhenkilöt. Tulitöissä 
on myös aina oltava mukana asianmukainen sammutuskalusto koko työn teke-
misen sekä jälkivartioinnin ajan. Sammutuskalustosta päättää tulityöluvan 
myöntäjä, mutta väliaikaisella tulityöpisteellä on kuitenkin vähintään oltava aina 
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kaksi 43A 183BC -luokan sammutinta, joista toisen voi korvata kahdella 27A 
144BC -luokan sammuttimella tai pikapalopostilla. (10, s.4–7; 12, s.45–47.) 
Tulityöpaikalla on oltava jälkivartiointi vähintään tunnin ajan työn päättymisen 
jälkeen eikä tulityövartijana voi toimia työn aikana itse tulityön tekijä. Vartiointi 
on oltava työpisteellä myös taukojen ajan. Tulityöpaikka on lisäksi siivottava 
palavista materiaaleista ja syttyvät materiaalit, joita ei voida siirtää, on peiteltävä 
niin, etteivät ne pääse syttymään. Kaapelit ja laitteet on myös suojattava tai siir-
rettävä tarpeen mukaan. (10, s.4–7; 12, s.45–47.) 
7.3 Työmaan siisteys ja järjestys 
Vesikattotyöalue on pidettävä siistinä työntekijöiden sekä alla työskentelevien ja 
kulkevien henkilöiden turvallisuuden vuoksi. Katolle nostetaan roskalavoja ja 
kerroskärryjä tarpeen mukaan ja niissä olevien kevyiden jätteiden päälle asete-
taan painoa, jotta jätteet eivät kulkeudu alas tuulisella säällä. Lisäksi kaikki va-
rastoitavat materiaalit asetetaan katolle niin, että ne eivät pääse vierimään alas 
tai liikkumaan tuulen vaikutuksesta.  
Kulkutienä katolle käytetään erillisiä vuokrattavia portaita, jotka voidaan siirtää 
ja lopulta nostaa pois töiden edetessä. Portaisiin rakennetaan lisäksi asianmu-
kaiset kaiteet. Vesikattotyön ollessa loppuvaiheessa, käytetään väliaikaisena 
kulkutienä katolle huoltoluukkua. Kulkutiet on pidettävä tyhjänä ylimääräisestä 
tavarasta ja niiden on oltava selkeät ja tarpeeksi leveät, jotta turvallinen liikku-
minen on mahdollista.  
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8 LAATU AS OY OULUN RESIINAN VESIKATTOTYÖSSÄ 
Vesikattotyön laatuvaatimuksissa esitetään työtä edeltävien, työn aikaisten ja 
lopputuloksen laatuvaatimukset. Laatuvaatimuksia on rakentamisen yleisten 
laatuvaatimuksien lisäksi suunnitelmissa ja sopimusasiakirjoissa ja ne koskevat 
esimerkiksi materiaaleja, kiinnityksiä, työn edellytyksiä, mittatarkkuutta ja työtur-
vallisuutta. (11,s.11–19; 15.) 
Rakennustyömaan eri vaiheiden laatuvaatimukset selvitetään ennen työn aloi-
tusta suunnitelmista ja piirustuksista. Lisäksi noudatettavia vaatimuksia löytyy 
esimerkiksi Rakennustyön laatu 2014 -kirjasta sekä kirjasta RunkoRYL 2010, 
jossa esitetään hyvän rakennustavan mukaiset laatuvaatimukset vesikattotyölle 
ja rakentamiselle. Rakennusmateriaaleille asetettuja lujuus ja laatuvaatimuksia 
on tärkeää noudattaa, jotta päästään esimerkiksi suunniteltuihin kantavuuksiin 
ja pintojen kestävyysvaatimukset täyttyvät.  
Urakoinnin osalta työn toteutukselle on asetettu omat laatuvaatimukset joko 
yrityksen sisäisissä laatuasiakirjoissa tai rakentamisen yleisissä määräyksissä 
ja ohjeissa.  
8.1 Laatuvaatimukset suunnitelmien pohjalta 
Vesikattotyön laatuvaatimukset on määritetty suunnitelma-asiakirjoissa. Työn-
johdon tehtävänä on selvittää työvaiheelta odotettavat laatuvaatimukset ja val-
voa niiden toteutumista. 
Suunnitelma-asiakirjojen mukaan esimerkiksi vedeneristyksen käyttöluokka on 
VE60, jiireissä ja kallistuksissa VE80. Pintahuopa asennetaan kauttaaltaan bi-
tumilla hitsaten ja alushuopa piste- ja saumaliimataan sekä kiinnitetään mekaa-
nisesti alustaan. (Taulukko 6.) Lisäksi kermit on limitettävä suunnitelmien mu-
kaisesti tarvittavan tiiviyden saavuttamiseksi. (Kuva 15.) Bitumikermi nostetaan 
reunoilla räystään yli ja suojataan vielä pellillä. 
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TAULUKKO 6. RT 85–10851 -ohjekortin mukaiset kiinnitysvaihtoehdot alustan 
tyypin mukaan (18,s.7) 
 
 
Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset määräävät, että vedeneristyksessä käy-
tettävän materiaalin on oltava työskentelylämpötilaan sopivaa. (Taulukko 7.) 
TAULUKKO 7. RT 85–10851 -ohjekortissa esitetyt vedeneristyksessä sallitut 
työskentelylämpötilat varmistavat vedeneristysmateriaalin laadukkaana pysymi-
sen (18,s.252) 
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KUVA 15. RT 85–10851 -ohjekortissa esitetään bitumikermien minimi limityk-
seksi 120 mm pituussuunnassa ja päätylimityksissä 150 mm (18,s.254) 
 
Lämmöneriste on laadultaan Isoverin KV-041 tai vastaavaa puhallusvillaa. Li-
säksi eristeen reuna-alueille asennetaan tuulensuojavillalevyt. Katon kaltevuus 
on arkkitehtipiirustusten mukaan paikoittain erilainen ja se vaihtelee välillä 
1:48,9 ja 1:29,8.  
Valmiilla vesikatolla ei saa esiintyä lammikoita lukuun ottamatta saumojen koh-
tia, joissa lammikot saavat olla maksimissaan 1,5 cm syviä. Kaikki läpiviennit on 
vesieristettävä tiiviisti ja ponttilaudoitukseen ei saa jäädä kermiä rikkovia teräviä 
osia, kuten naulan kantoja. Katolle asennetaan suunnitelma-asiakirjoissa vaadi-
tut LVIS- laitteet ja -rakenteet kuten esimerkiksi alipainetuulettimet, jotka eriste-
tään huolellisesti. (Kuva 16.) 
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KUVA 16. Bitumikermi asennetaan tiiviisti kaksinkertaisena alipainetuulettimien 
ja muiden läpivientien tiiviyden varmistamiseksi RT 85-10799 -ohjekortin mu-
kaan (19,s.7) 
 
Vesikaton runko tulee olla naulattuna ja ruuvattuna suunnitelmien mukaisesti. 
Esimerkiksi As Oy Oulun Resiinan katon puurungossa on rakennekuvissa mää-
rätty, että kulmalevyt on ruuvattava 4+4 kappaleella 50 mm pitkällä ruuvilla ja 
rungon alajuoksuissa on käytettävä kuumasinkittyjä betoniruuveja. Lisäksi sivut-
taistuennassa laudat saavat olla maksimissaan 2,7 m:n välein toisistaan.  
Vesikattotyölle tehdään työnaikaisen seuraamisen lisäksi välikatselmus esimer-
kiksi kun puurunko on valmis ja seuraavaksi kun ponttilaudoitus on asennettu ja 
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vielä bitumikermin asennuksen jälkeen. Loppukatselmus tehdään, kun koko 
vesikattotyö ja pellitykset ovat luovutusvalmiita.  
8.2 Vesikaton urakoinnin laatuvaatimukset  
Vesikattotyössä hidastavia ja vältettäviä virheitä voi esiintyä rakenteissa, työssä 
käytettävissä koneissa tai kalustossa, työturvallisuudessa, suunnitelmien vir-
heellisyydessä tai puuttumisessa ja materiaaleissa. Työn laatuun voi vaikuttaa 
myös henkilöstön puuttuminen tai liian vähäinen määrä. Lisäksi aliurakoitsijoi-
den on pysyttävä muiden vesikaton töiden tahdissa, jotta työ ja sen lopputulos 
ei häiriinny esimerkiksi talotekniikan asennuksien myöhästymisen vuoksi. (12, 
s.48-49.) 
Kattoliitto on kerännyt yhteen julkaisussaan urakoinnin laatuvaatimuksista listan 
(kuvat 17 ja 18), jota voidaan hyödyntää hyvin työmaalla päivittäisessä laadun-
valvonnassa. Tärkeää on kuitenkin huomata, että laatuvaatimukset- ja ohjeet on 
ensisijaisesti tarkistettava kyseessä olevan rakennuskohteen kuvista ja suunni-
telmista. (12, s.48-49.) 
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KUVA 17. Kattoliiton lista urakoinnin laatuvaatimuksista (12, s.48-49) 
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KUVA 18. Kattoliiton lista urakoinnin laatuvaatimuksista (12, s.48-49)  
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9 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA JA TÖIDEN EDISTYMINEN 
Töiden eteneminen As Oy Oulun Resiinan rakennustyömaalla tallennettiin työ-
maapäiväkirjaan, joka toimi opinnäytetyön pohjana myöhemmissä vaiheissa, 
kun vesikattotyötä analysoitiin. Työmaapäiväkirjassa esitettiin päätyövaiheiden 
lisäksi sivuavat työvaiheet ja huomioita oheistöistä, kuten materiaalinostoista 
(kuva 19). Työmaapäiväkirjan perusteella opinnäytetyöhön saatiin tietoa, jonka 
perusteella voitiin havaita epäkohdat, joihin siten pystyttiin kehittämään ratkai-
sumalleja. Lisäksi työmaapäiväkirjan avulla saatiin parannettua aikataulupohjaa, 
joka toimisi seuraavissa tontille rakennettavissa asuinkerrostaloissa.  
 
Koska kahdennentoista kerroksen työt liittyvät olennaisesti vesikattotyöhön, sel-
vitetään tässä työn eteneminen kahdennentoista kerroksen osalta aina, kun se 
liittyy vesikattotyöhön suoraan tai välillisesti. 
 
 
KUVA 19. Vesikaton rakentamisen päätyövaiheisiin liittyi sivu- ja aputöitä 
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9.1 Vesikaton teräskehikon asentaminen ja yläpohjan työt 
Vesikattotyön alustava työ oli asentaa kahdennentoista kerroksen teräksiset 
pystypilarit ja vaakapalkit, joiden varaan puiset Kerto-S–palkit asennettaisiin 
(kuva 20). Kerto-S–palkit ovat havupuuviiluista liimaamalla ja yhteen puristamal-
la tuotettuja puupalkkeja. Samaan aikaan, kun teräspilareita asennettiin, rau-
doittivat työntekijät ontelolaattojen saumat ja sen jälkeen osa niistä valettiin. 
 
 
KUVA 20. Teräspilarit kannattelevat teräspalkkeja, joiden päällä on Kerto-S–
palkit ja kattolaudoitus 
 
Raudoitusten ohessa kirvesmiehet tekivät hissi- ja tekniikkakuilujen reunoille 
topparimuotteja valua varten, jotta ne olisivat tulevaisuudessa valmiit kuilujen 
elementtien asennusta varten. Seuraavana päivänä asennettiin parvekelaatat ja 
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niiden raudoitus aloitettiin. Valettujen ontelosaumojen päälle hitsattiin huopa-
kaistaleet ja asennettiin parvekelaatat sekä loput ontelosaumat valettiin. 
 
Myöhemmin asennettiin vesikaton räystäselementit ja kahdennentoista kerrok-
sen loput ulkoseinien puuelementit. Ennen varsinaisen katon runkotyön aloitus-
ta, valmistelivat kirvesmiehet työalueen vesikattotyölle ja siirsivät materiaalit 
välivarastoon kuormasta työmaalle. 
 
9.2 Puurungon rakentaminen vesikatolle sekä alemman kerroksen työt 
Puurunko alettiin rakentaa ontelolaatta yläpohjan päälle, kun kaikki saumat ja 
muut betonielementtiosat oli kiinnitetty paikoilleen. Viimeisenä asennettiin pai-
koilleen hissikuilun elementti ja sen jälkeen aloitettiin puurunkotyö parvekkeiden 
kattorungoista, jonka jälkeen myöhemmin siirryttiin rakentamaan varsinaisen 
katon puurunkoa. (Kuva 21.) Ikkuna-asennukset aloitettiin kahdennessatoista 
kerroksessa, jolloin ne saatiin pois etuputsin ja lattian IV-asennusten tieltä. Etu-
putsilla tarkoitetaan kaikkea sitä työtä, jota joudutaan muotista valmistuneelle 
betonipinnalle tekemään, kuten hiomaan, tasoittamaan ja piikkaamaan, ennen 
kuin se on valmis seuraavaan työvaiheeseen 
 
Yhden huoneiston ikkunat ja parvekeovi jätettiin asentamatta, jotta sen kautta 
saadaan kuljetettua tavaraa huoneistoihin. Töiden ohessa huomattiin putki- ja 
IV-kanavien menevän päällekkäin lattiassa, jolloin ne eivät mahdu Leca-
kevytsorabetoni kerrokseen. Kuviin tehtiin työmaalla muutos ja uudet läpiviennit 
porattiin seuraavana päivänä.  
 
  52 
 
KUVA 21. Parvekkeiden kattojen puurungot tehtiin paikalla rakennettuna 
 
Kerto-S–palkkien asennus aloitettiin porrastornin katon kohdalta, kun toinen 
kirvesmies sai parvekekattorungon tehtyä, koska työvaiheessa tarvittiin kahta 
kirvesmiestä. Kierreportaikon kohdalle asennettiin seitsemän palkkia, jolloin vä-
lissä päästäisiin tekemään kierreportaikon ulkoseinien puurunko, joka tuetaan 
Kerto-S–palkkeihin. Asennuksien jälkeen kattorungon teko jatkui kolmen kir-
vesmiehen ja yhden rakennusmiehen voimin. 
 
Kun parvekkeiden katon puurunko saatiin valmiiksi, aloitettiin varsinaisen vesi-
katon runkotyö. Lisäksi aloitettiin kahdennentoista kerroksen kierreportaikon 
ulkoseinien puurunkotyö. Viikon aikana tehtiin myös räystässeinien päälle kallis-
tukset vanerista pellityksiä varten ja kahdennentoista kerroksen toiseen huo-
neistoon tehtiin Leca-kevytsorabetonivalu kipolla ontelolaattaan piikatun reiän 
kautta. (Kuva 22.) 
  53 
 
KUVA 22. Ontelolaattaan piikattiin reikä Leca-kevytsorabetonin valamista varten 
 
9.3 Alemman kerroksen valutyöt 
Vesikaton rungon teko jatkui samaan aikaan, kun kahdenteentoista kerrokseen 
valettiin toinen puolikas Leca-kevytsorabetonia iltatöinä. Yhdennentoista ker-
roksen käännetylle katolle hitsattiin höyrynsuluksi bitumikermi, jonka päälle va-
lettiin vielä Leca-kevytsorabetonikerros. Leca-betonia valettiin myös kahden-
nentoista kerroksen terassille.  
 
Seuraavana päivänä nostettiin kahdenteentoista kerrokseen 24 Leca-
kevytsorasäkkiä puuttuvan ontelolaatan aukosta, jotta vesikaton runkotyö pää-
sisi jatkumaan ontelolaatan asennuksen mahdollistuttua. Lisäksi vesikatolle 
asennettiin viimeinen kahdesta kuilujen laatoista tekniikkakuilun päälle. Ontelo-
laatan saumat valettiin pian asennuksen jälkeen. Kun puolet vesikaton rungosta 
ja ponttilaudoituksesta oli valmis, pikimiesten oli mahdollista asentaa siihen 
aluskate. Koska sadevesikaivojen asennus ei ollut vielä valmis, katolle laitettiin 
pumppu joka huolehti sadevesien poistamisesta. 
 
  54 
9.4 Vesikaton viimeisenä tehtävät työt 
 
Kahdennentoista kerroksen IV- ja putkiasennukset oli tehty Leca-betoniin ja 
työpäivän aikana valmisteltiin kahdennentoista kerroksen kallistusvalut seuraa-
vaa aamua varten. Valu pystyttiin tekemään vasta kun kahdennentoista kerrok-
sen ulkoseinien puurungot ja niiden eristys oli tehty, jotta nostin ei ollut enää 
valun tiellä. Lisäksi samalla viikolla asennettiin loput Kerto-S–palkit ja tehtiin 
roikotetun alakaton runko. 
 
Vesikato oli laudoitettu ja vesieristetty sekä läpivientien puurunkojen korotukset 
oli tehty. Lisäksi aloitettiin yhdennentoista kerroksen pakettikaton tekeminen. 
Aikaisemmin tuodut Leca-sorasäkit levitettiin kahdenteentoista kerrokseen. Jäl-
jelle jäi vielä terassin roikotetun alakaton valmiiksi saaminen, sekä muita ker-
roksen töitä jotka kuuluivat yrityksen omalle urakkaporukalle ja tuntityöläisille. 
Muuten vesikatto oli pääosiltaan valmis, puuttumaan jäi vielä joitakin aliurakoit-
sijoiden töitä kuten pellityksiä ja yläpohjan eristäminen, mutta vesikatto oli tehty 
niin pitkälle, että dokumentoinnin pohjalta pystyttiin aloittamaan analysointi ja 
vesikattotyön kehittäminen tuleviin kohteisiin.  
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10 VESIKATTOTYÖN KEHITTÄMINEN TULEVIIN KOHTEISIIN 
Vesikaton valmistuttua vettä eristäväksi voidaan sisätyövaiheet aloittaa huolet-
ta. Silloin koko talo on sääsuojattu ylhäältä tulevaa vettä vastaan. Kun vesikat-
totyö saadaan etenemään sujuvasti, turvataan alakerrosten sisätyövaiheiden 
laadukkuus. Lisäksi saamalla talon oma katto valmiiksi, ei jouduta turvautumaan 
muihin sääsuojiin ja sisätyövaiheet pääsevät alkamaan aikataulussa. Siksi 
myös urakan sujuminen hyvin ja vaikeuksitta edistää osaltaan työmaan kustan-
nuksien hallintaa.   
Vesikaton rakentamisen sujuvuuteen vaikuttivat erityisesti alueen logistiikka ja 
tilankäyttö, resurssit, aikataulutus, LVIS-töiden yhteensovitus muiden töiden 
kanssa sekä kosteuden hallinta työalueella. Hyväksi havaittuja keinoja olivat 
esimerkiksi valmisosien rakentaminen ja lopullisten läpivientien asentaminen 
valuihin. 
As Oy Oulun Resiinan vesikattotyön etenemiseen vaikuttivat alapuoliseen ker-
rokseen tulevat suuret materiaalierät, joita olivat Leca-kevytsorabetonin lisäksi 
Leca-kevytsora. Molemmat oli saatava alapuoliseen kerrokseen yläkautta, jol-
loin niille oli jätettävä avonainen kulku ontelolaattayläpohjan kautta. Toinen ku-
luista laitettiin umpeen liian aikaisin, joten aukko piikattiin ontelosta läpi. Seu-
raaviin kohteisiin voitaisiin tehdä suunnitelma siitä, mitä kerroksiin on vielä tuo-
tava yläkautta, ennen kuin ontelolaattojen asennus on ajankohtainen, koska 
siten logistiikan onnistuminen tarkistettaisiin ennen kuin reitti yläkautta kerrok-
seen on laitettu umpeen. Suunnitelman etuna on se, ettei runkotyö keskeydy 
eikä veny logistiikkaongelmien vuoksi.  
Työmaan vastaavan mestarin, Jorma Mannisen, haastattelun perusteella vesi-
kattotyöhön on varattava enemmän työvoimaa seuraavissa kohteissa. Resiinan 
työmaalla vesikattotyötä hidasti juuri käynnissä oleva kesälomakausi, jonka 
vuoksi suuri osa työvoimasta oli pois käytöstä, vaikka lomia oli limitetty. Seu-
raaviin kohteisiin olisikin varattava enemmän työvoimaa myös kattotyöhön ja 
henkilöstöresurssit on suunniteltava niin, että työvoimaa riittää katolle loma-
ajoista tai sairauspoissaoloista huolimatta enemmän. Sopiva työryhmän koko 
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on esimerkiksi neljä kirvesmiestä, kolme tai neljä rakennusmiestä, kaksi piki-
miestä, torninosturikuski koneineen sekä muut aliurakoitsijat. (20.) 
Lisäksi Mannisen kokemusten perusteella kaikki työt, kuten kallistusvalujen te-
ko, voidaan limittää aikataulullisesti tiiviimmin. Aliurakoitsijoiden työn suorittami-
seen on kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta työalueet valmistuvat järjestel-
mällisesti seuraavia työvaiheita ajatellen. Vesikattotyöstä laadittiin tässä opin-
näytetyössä tarkempi aikataulu seuraavia kohteita varten. Aikataulutuksella voi-
daan esimerkiksi hoitaa kaikki katon valut kerralla, kuten ontelo ja parvekelaat-
tojen kannatusvalut. (20.) 
Ylimpien kerroksien työn tekemistä ja liikkumista työalueella hidastivat usein 
edessä olevat materiaalit, jätteet ja jätelavat. Jotta turhalta logistiikalta vältyttäi-
siin ja ahtaat tilat saataisiin parhaiten käyttöön, voitaisiin kahdenteentoista ker-
rokseen sekä vesikatolle suunnitella karkea aluesuunnitelma. Tämän avulla tur-
hat siirrot ja työn hidasteet saataisiin pois ja pakolliset siirrot tulisi otettua huo-
mioon tarpeeksi aikaisessa vaiheessa ennen tietyn työvaiheen aloittamista. 
Aluesuunnitelmaa puoltaa myös yksinkertainen laskelma (Taulukko 8.) 
TAULUKKO 8. Esimerkkilaskelma siirrosta, jossa on myös esitetty siirroista syn-
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Putki-, IV- ja sähkökuvien tarkistusten myötä havaittiin läpivienneissä puutteita 
tai vääriä sijoituksia. Tämän vuoksi työmaalla jouduttiin käyttämään timanttipo-
raria, joka porasi puuttuneet läpiviennit tai laajensi niitä. Tämä aiheutti pientä 
hidastusta aliurakoitsijoiden työhön. Lisäksi esimerkiksi IV-kanaville ryhdyttiin 
asentamaan valuun varauksien sijasta suoraan oikeanlainen IV-kanava, jolloin 
vältyttiin jälkivaluilta, muotituksilta ja IV-asentajien työn jatkaminen nopeutui. 
(Kuva 23.) 
 
KUVA 23. Jälkivalettavien läpivientien osalta jää työvaiheita pois, kun esimer-
kiksi valmiit IV-kanavan osat upotetaan jo varsinaiseen valuun 
 
Resiinan vesikattotyössä IV-kanavia ja putkia asennettiin välikatolle katon lau-
doittamisen jälkeen. Työtä voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa, kun aliurakoitsijoi-
den työt tehtäisiin ennen kuin raakaponttilaudoitus on asennettu paikalleen, täl-
löin vältyttäisiin ahtaissa tiloissa työskentelyltä. (21.) 
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Vesikaton saaminen vedenpitäväksi vaikuttaa myös alempiin kerroksiin. Mikäli 
katto saadaan nopeasti vesitiiviiksi, taataan se, etteivät sadevedet vahingoita 
esimerkiksi tasoiteseiniä. Siksi vedenpitävyyden nopea saavuttaminen turvaa 
myös muiden rakennusosien laadukkuuden eikä rahaa kulu vaurioiden korjaa-
miseen. Sen vuoksi olisi hyödyllistä saada katolle asennettua lopullinen bitumi-
kermi mahdollisimman pian. Lisäksi vedenpitävyyttä voidaan parantaa asenta-
malla sadeveden viemärit heti toimintakuntoon katolla, kun bitumikermi on 
asennettu, jotta ei tarvita erillisiä pumppuja ja samalla pystytään varmistamaan 
vedenpoiston toimiminen.  
Lopuksi vesikattotöiden valmistuttua Resiinassa ja Viskaalin töiden ollessa jo 
pitkällä, havaittiin työmaalla, että joitakin työvaiheita voitiin helpottaa ja nopeut-
taa tekemällä valmiita osia maassa elementteinä. Esimerkiksi parvekkeiden kat-
tojen puurungot (kuva 24) ja suurimman terassin räystäiden sivurakenteet (kuva 
25) pystyttiin tekemään elementteinä ja nostamaan paikalleen. Siten vältyttiin 
ahtaissa työpisteissä sekä korkealta työskentelyltä, jolloin työ oli nopeampaa ja 
turvallisempaa toteuttaa. (20.) 
 
KUVA 24. Parvekkeiden kattojen rungot voitaisiin tehdä elementteinä, jolloin 
työn eteneminen on sujuvampaa 
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KUVA 25. Terassin katon räystään puurunko voidaan tehdä elementtinä ja 
asentaa kiinni teräskehikkoon 
 
Yhteenvetona voidaan todeta että työn sujumiseen ja kustannustehokkuuden 
lisäämiseen voitaisiin vaikuttaa tekemällä seuraavia toimenpiteitä: 
 Vesikattotyöalueelle tehdään aluesuunnitelma, jossa suunnitellaan mihin 
tarvikkeet ja materiaalit sijoitetaan niin, että niitä tarvitsee liikuttaa uudes-
taan mahdollisimman vähän. 
 
 Aluesuunnitelman mukaisesti siirretään jäteastioita katolle, jolloin romu ja 
jäte eivät hidasta liikkumista ja työntekoa. 
 
 Tehdään suunnitelma siitä, mitä otetaan kerroksiin ennen kuin katto lyö-
dään umpeen, mikä nopeuttaa logistiikkaa, koska saadaan suuremmat 
erät kerralla kerrokseen nosturilla. 
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 Varataan työvaiheelle tarpeeksi työvoimaa, jolloin turvataan alakerroksi-
en pysyminen kuivana ja työvaihe nopeutuu. 
 
 Tehdään oma, tehokkaasti limitetty aikataulu vesikattotyövaiheelle, josta 
voidaan seurata, että työn edellytykset on olemassa ja että resurssit on 
tehokkaasti käytössä. 
 
 Valvotaan aliurakoitsijoiden töiden etenemistä ja varmistetaan, että ete-
neminen on mahdollista, jotta hidasteet, kuten läpivientien puuttuminen, 
havaitaan tarpeeksi aikaisin. 
 
 Asennetaan läpivientivarauksien sijasta valuihin suoraan oikeat IV-
kanavat, jolloin vältytään jälkivaluilta ja muotituksilta. 
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11 YHTEENVETO 
Opinnäytetyössä tehtiin työsuunnitelma, aikataulutus ja aikataulupohja kohteelle 
As Oy Oulun Resiinalle sekä muille saman tontin tuleville rakennuksille. Lisäksi 
työssä dokumentoitiin työn toteutuminen ja siinä havaitut haasteet sekä kehitet-
tiin menetelmiä työn toteuttamiseksi seuraavia kohteita varten. 
Opinnäytetyössä tuloksena saatiin koottua tietoa ongelmakohdista, joihin puut-
tumalla säästettäisiin työmaan resursseja, edistettäisiin rakennusvaiheen budje-
tissa pysymistä sekä taattaisiin vesikattotyön sujuminen ilman hidastuksia. 
Työssä kehitettiin keinoja, joilla ongelmakohdat voitaisiin poistaa tai ennaltaeh-
käistä. Tällaisia keinoja olivat esimerkiksi 
 kattoalueelle tehtävä oma alue- ja logistiikkasuunnitelma 
 työn suunnittelu ja aikataulutus, joka toimii tulevissa kohteissa myös 
muistilistana 
 valujen tekeminen kerralla ja pysyvien läpivientiosien asentaminen va-
luun 
 aliurakoitsijoiden töiden etenemisedellytyksien valvominen  
 työvaiheiden sopiva limittäminen, joka tuodaan esille aikataulussa  
 elementtirakentamisen käyttäminen. 
Opinnäytetyössä kirjattiin ylös myös hyväksi havaittuja metodeja, joita kannat-
taa soveltaa myös tulevaisuudessa, kuten esimerkiksi elementtien käyttämistä 
sekä käyttöön tulevien kanavien asentamista valuun ilman varauksia. Opinnäy-
tetyön myötä työmaalle syntyi käytettäväksi aikataulu, joka toimii pohjana tar-
kemmalle kohdekohtaiselle aikataululle sekä muistilistana työn tekemisen edel-
lytyksistä. Lisäksi kehitettiin ja koottiin tietoa työmaan ja alueyksikön käyttöön 
ongelmakohdista ja niiden ratkaisusta sekä erilaisista oivalluksista runkovai-
heen viimeisen työvaiheen osalta. Saadut tiedot pystytään hyödyntämään seu-
raavissa saman korttelin rakennuksissa sekä sovellettuna tulevissa kohteissa. 
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